


Extrato Municipal - Caetés

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Caetés

Mapa do município



População aglomerada	1.100	6 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	6	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	1
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	9
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	11

Instituição	Resumo
Compesa	7 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 31,4 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	9 PAD; 0 PISF; 25 aguadas; 0 cisternas
IPA	5 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Barragens

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	7
Concluídas	2
Em execucao	0
Planejadas	5
Investimento municipal	R\$ 31,4 mi
Investimento ativo	R\$ 31,3 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Recuperação da Barragem de Inhumas. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	28.2%
Areas publicadas	5
Abastecimento continuo	0
Areas em rodizio	5
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 22 h com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 3 dias sem agua | Rodizio: 22 h com agua / 3 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0714	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 3 - Trecho: Garanhuns-Capoeiras	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2027-02-28	R\$ 18,8 mi
GPI0710	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 6,7 mi
GPI0709	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 5,0 mi
GPI0678	Ampliação da ETA e ampliação do sistema produtor de Gurjão	A elaborar projeto	0%	Elaborar projeto -	R\$ 536.022
GPI0069	Recuperação da Barragem de Inhumas	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-30	R\$ 283.253
GPI0364	Requalificação da Barragem Mundaú II (Cajueiro)	Concluído	100%	- 2025-11-24	R\$ 51.488

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0226	Recuperação SAA Garanhuns	Concluído	100%	- 2026-03-31	R\$ 11.286

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.