


Extrato Municipal - Garanhuns

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Garanhuns

Mapa do município



População aglomerada	1.457	19 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 19. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	12
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	11 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 546,5 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	12 Barragens; 1 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	11
Concluídas	3
Em execucao	3
Planejadas	5
Investimento municipal	R\$ 546,5 mi
Investimento ativo	R\$ 545,3 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Recuperação da Barragem de Inhumas. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	53.6%
Areas publicadas	153
Abastecimento continuo	37
Areas em rodizio	116
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 2 dias sem agua | Rodizio: 1.5 dias com agua / 2.5 dias sem agua | Rodizio: 1.8 dias com agua / 2.2 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0711	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 3 - Trecho: Lajedo-Garanhuns	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2027-02-28	R\$ 128,1 mi
GPI0710	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 115,0 mi
GPI0319	Implantação das Usinas Solares Colinas 1, 2 e 3 - PPP Autoprodução de Energia da	Em andamento	83%	- 2026-09-30	R\$ 114,6 mi
GPI0709	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 86,0 mi
GPI0265	Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior (Garanhuns)	Projeto em elaboração	0%	Publicar edital 2026-12-30	R\$ 70,0 mi
GPI0086	Programa ETAs de Ultrafiltração - 100 L/s para Garanhuns	Em andamento	23%	Recebimento da ETA 2026-08-30	R\$ 15,7 mi

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0363	Retrofit do Sistema Mundaú e ETA Garanhuns	Em andamento	23%	Concluir obra 2027-03-11	R\$ 11,0 mi
GPI0069	Recuperação da Barragem de Inhumas	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-30	R\$ 4,9 mi
GPI0364	Requalificação da Barragem Mundaú II (Cajueiro)	Concluído	100%	- 2025-11-24	R\$ 882.627
GPI0226	Recuperação SAA Garanhuns	Concluído	100%	- 2026-03-31	R\$ 193.467
GPI0510	Implantação de rede de Distribuição de Jardim Petrópolis	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 50.000

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.