


Extrato Municipal - Gravatá

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Gravatá

Mapa do município



População aglomerada	1.321	7 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	1	Lacuna estimada: 6. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessoralizadores	1
SAA / SISAR	0
Barragens	4
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	2
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	8 iniciativas; 6 projetos KML; R\$ 166,7 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Dessoralizadores; 4 Barragens; 2 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	8
Concluídas	5
Em execucao	1
Planejadas	2
Investimento municipal	R\$ 166,7 mi
Investimento ativo	R\$ 59,2 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital - Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior (Agreste e Matas). Data: 2026-09-30; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	65.3%
Areas publicadas	35
Abastecimento continuo	12
Areas em rodizio	23
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 3 dias com agua / 10 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 9 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 10 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0029	Conclusão Adutora de Serro Azul	Concluído	100%	- 2026-04-30	R\$ 100,7 mi
GPI0003	Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 5B (Caruaru - Gravatá)	Em andamento	74%	Concluir obra 2026-12-07	R\$ 47,9 mi
GPI0266	Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior (Agreste e Matas)	A licitar	0%	Publicar edital 2026-09-30	R\$ 8,6 mi
GPI0185	Nova ETA de 180 L/s em Gravatá	Concluído	100%	- 2026-04-01	R\$ 4,0 mi
GPI0286	Recuperação da barragem Serro Azul + implantação do plano de emergência	A licitar	0%	- 2028-04-28	R\$ 2,6 mi
GPI0394	Implantação - SAA Loteamento Casa Nova I e II	Concluído	100%	- 2025-08-30	R\$ 2,4 mi

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0034	Recuperação da Barragem Amora Grande	Concluído	100%	- 2026-04-30	R\$ 302.150
GPI0235	Melhoria e Ampliação nas Unidades EEAT1 e EEAT9 em Gravatá	Concluído	100%	- 2026-06-30	R\$ 133.602

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.