


Extrato Municipal - Pesqueira

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Pesqueira

Mapa do município



População aglomerada	9.297	95 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	2	Lacuna estimada: 93. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessoralizadores	1
SAA / SISAR	1
Barragens	11
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	5

Instituição	Resumo
Compesa	5 iniciativas; 10 projetos KML; R\$ 15,8 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 14 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Dessoralizadores; 1 SAA / SISAR; 11 Barragens; 1 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	5
Concluídas	5
Em execucao	0
Planejadas	0
Investimento municipal	R\$ 15,8 mi
Investimento ativo	R\$ 0
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Abastecimento continuo
Cobertura programada ponderada	80.6%
Areas publicadas	69
Abastecimento continuo	47
Areas em rodizio	22
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Abastecimento parcial: 10 dias no mes | Abastecimento parcial: 7 dias no mes | Abastecimento parcial: 8 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0001	Estação Elevatória de Água Bruta da 1ª etapa da Adutora do Sistema Adutor do Agr	Concluído	100%	- 2024-02-29	R\$ 7,9 mi
GPI0600	Implantação de ETA de Ultrafiltração para ampliação do abastecimento de Pesqueir	Concluído	100%	- 2023-12-20	R\$ 7,3 mi
GPI0599	Laboratório Belo Jardim	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 316.393
GPI0359	Implantação da Captação Emergencial Barragem de Góis - PISF	Concluído	100%	- 2025-12-12	R\$ 301.563
GPI0238	Implantação de rede distribuição para atender a localidade de Pedra Redonda, em	Concluído	100%	- 2026-03-14	R\$ 57.138

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.