

Investimentos e Obras por Município

Gerado em 03/08/2026 08:35. Fonte: bases consolidadas do painel Aguas PE.

Compesa - maiores valores alocados

Município	Obras	Valor alocado	Populacao alocada	Execucao media	Fase predominante
Recife	128	R\$ 981,0 mi	7.643.760	83%	Concluídas
Jaboatão Dos Guararapes	25	R\$ 564,3 mi	5.600.185	65%	Concluídas
Olinda	28	R\$ 389,3 mi	2.445.619	36%	Em execução
Cabo De Santo Agostinho	16	R\$ 319,9 mi	5.026.394	55%	Concluídas
Caruaru	31	R\$ 316,3 mi	1.713.832	69%	Concluídas
Ipojuca	10	R\$ 281,0 mi	519.880	67%	Concluídas
Garanhuns	8	R\$ 246,7 mi	397.765	56%	Concluídas
Flores	5	R\$ 212,5 mi	62.295	60%	Concluídas
Bezerros	14	R\$ 207,0 mi	772.124	41%	Planejadas
Camaragibe	19	R\$ 179,3 mi	1.122.035	77%	Concluídas
Petrolina	15	R\$ 174,1 mi	1.873.046	52%	Concluídas
Abreu E Lima	12	R\$ 159,8 mi	1.299.700	25%	Planejadas
Brejão	1	R\$ 148,5 mi	0	100%	Concluídas
Paulista	28	R\$ 148,3 mi	1.590.901	61%	Concluídas
Lajedo	7	R\$ 135,3 mi	124.168	60%	Concluídas
Moreno	10	R\$ 112,7 mi	251.284	62%	Concluídas
Araçoiaba	2	R\$ 107,5 mi	36.400	92%	Em execução

Município	Obras	Valor alocado	População alocada	Execução média	Fase predominante
Santa Cruz Do Capibaribe	10	R\$ 102,5 mi	529.851	37%	Planejadas
Gravatá	7	R\$ 101,0 mi	408.424	67%	Concluídas
Araripina	8	R\$ 99,8 mi	339.779	7%	Em execução
Brejo Da Madre De Deus	7	R\$ 88,8 mi	351.950	54%	Concluídas
Belo Jardim	10	R\$ 85,1 mi	344.222	69%	Concluídas
São Bento Do Una	7	R\$ 82,3 mi	325.523	86%	Concluídas
Igarassu	10	R\$ 74,4 mi	1.215.000	35%	Planejadas
Afrânio	1	R\$ 71,7 mi	11.091	0%	Planejadas
Dormentes	1	R\$ 71,7 mi	11.091	0%	Planejadas
Bonito	4	R\$ 71,5 mi	120.264	75%	Concluídas
Bodocó	7	R\$ 70,8 mi	193.662	29%	Em execução
Ouricuri	7	R\$ 62,8 mi	190.467	15%	Em execução
Paudalho	3	R\$ 59,5 mi	65.902	33%	Planejadas

Status geral das obras Compesa

Status	Quantidade
Concluído	333
Em andamento	100
A iniciar	15
A licitar	31
Em licitação	19
Projeto em elaboração	9

Status	Quantidade
A retomar	1
A elaborar projeto	5
A fazer	2