

Relatorio Institucional - Compesa

Gerado em 03/08/2026 08:35. Recorte por instituicao.

Obras	515	Total de registros na base.
Municipios	157	Municipios cruzados com a malha.
Valor divulgado	R\$ 8,6 bi	Soma das obras na planilha.
Populacao informada	45.565.931	Soma nao deduplicada informada na base.

Georreferenciamento KML

Projetos mapeados	95	Arquivos com geometria valida em Pernambuco.
Vinculados a planilha	84	Correspondencia automatica conservadora ou vinculo confirmado em conferencia manual.
Sem vinculo	11	Permanecem visiveis sem receber status da planilha.
Sem geometria valida	5	Arquivos vazios ou com coordenadas fora do recorte estadual.

Top municipios por valor

Municipio	Obras	Valor	Execucao media	Fase predominante
Recife	128	R\$ 981,0 mi	83%	Concluídas
Jaboatão Dos Guararapes	25	R\$ 564,3 mi	65%	Concluídas
Olinda	28	R\$ 389,3 mi	36%	Em execução
Cabo De Santo Agostinho	16	R\$ 319,9 mi	55%	Concluídas
Caruaru	31	R\$ 316,3 mi	69%	Concluídas

Município	Obras	Valor	Execucao media	Fase predominante
Ipojuca	10	R\$ 281,0 mi	67%	Concluídas
Garanhuns	8	R\$ 246,7 mi	56%	Concluídas
Flores	5	R\$ 212,5 mi	60%	Concluídas
Bezerros	14	R\$ 207,0 mi	41%	Planejadas
Camaragibe	19	R\$ 179,3 mi	77%	Concluídas
Petrolina	15	R\$ 174,1 mi	52%	Concluídas
Abreu E Lima	12	R\$ 159,8 mi	25%	Planejadas
Brejão	1	R\$ 148,5 mi	100%	Concluídas
Paulista	28	R\$ 148,3 mi	61%	Concluídas
Lajedo	7	R\$ 135,3 mi	60%	Concluídas
Moreno	10	R\$ 112,7 mi	62%	Concluídas
Araçoiaba	2	R\$ 107,5 mi	92%	Em execução
Santa Cruz Do Capibaribe	10	R\$ 102,5 mi	37%	Planejadas
Gravatá	7	R\$ 101,0 mi	67%	Concluídas
Arapina	8	R\$ 99,8 mi	7%	Em execução
Brejo Da Madre De Deus	7	R\$ 88,8 mi	54%	Concluídas
Belo Jardim	10	R\$ 85,1 mi	69%	Concluídas
São Bento Do Una	7	R\$ 82,3 mi	86%	Concluídas
Igarassu	10	R\$ 74,4 mi	35%	Planejadas
Afrânio	1	R\$ 71,7 mi	0%	Planejadas
Dormentes	1	R\$ 71,7 mi	0%	Planejadas
Bonito	4	R\$ 71,5 mi	75%	Concluídas

Município	Obras	Valor	Execucao media	Fase predominante
Bodocó	7	R\$ 70,8 mi	29%	Em execução
Ouricuri	7	R\$ 62,8 mi	15%	Em execução
Paudalho	3	R\$ 59,5 mi	33%	Planejadas
Limoeiro	6	R\$ 59,3 mi	62%	Concluídas
Santa Filomena	6	R\$ 55,4 mi	1%	Em execução
Santa Cruz	5	R\$ 55,4 mi	2%	Planejadas
São Lourenço Da Mata	11	R\$ 54,9 mi	75%	Concluídas
Cachoeirinha	3	R\$ 53,2 mi	35%	Em execução