

Extrato Municipal - Olinda

Gerado em 29/07/2026 06:00. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Olinda

Mapa do município



População aglomerada	0	0 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	6	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	0
Outorgas subterrâneas	6
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	28 obras; R\$ 389,3 mi; fase predominante: Em execução
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	6 Outorgas subterrâneas

Todas as obras Compesa

Obra	Status	Valor	Exec.
SES Peixinhos (2ª Etapa Parcial)	Em andamento	R\$ 340,0 mi	0%
Implantação do Sistema Adutor Arataca II	Concluído	R\$ 120,0 mi	0%
Poços RMR - Implantação de 25 Poços na RMR	A elaborar projeto	R\$ 98,6 mi	0%
SAA Botafogo - Requalificação do Sistema Produtor Botafogo	A elaborar projeto	R\$ 91,6 mi	0%
Implantação do SES Bacia do Janga	Em andamento	R\$ 43,0 mi	0%
Complementação Duplicação da Alça Norte - Grandes Anéis Lote VI	Em andamento	R\$ 35,2 mi	0%
Implantação - Adutora Alto do Céu para Olinda	Em andamento	R\$ 16,7 mi	0%
SAA Botafogo - Aquisição e Instalação de ETA 200 L/s em Fibra de Vidro de Paratibe para SP Nava	A iniciar	R\$ 13,9 mi	0%
Remanejamento de trechos de adutora DN 400 e 500mm e requalificação da EEAB Caixa D'água à ETA	A licitar	R\$ 13,4 mi	0%
SAA Botafogo - Sistema Adutor do Rio Paratibe até o SP Navarro	A iniciar	R\$ 12,3 mi	0%
Poços RMR - 3 - Entrega de poços para aumento de vazão de 55 L/s, em Olinda	Concluído	R\$ 10,1 mi	100%
SAA Botafogo - Recuperação da ETA Botafogo	Concluído	R\$ 9,6 mi	100%
SAA Botafogo - Sistema de Bombeamento da EEAB Botafogo I (Catucá)	Concluído	R\$ 9,0 mi	100%
SAA Botafogo - Reabilitação Eletromecânica da ETA Botafogo	Em licitação	R\$ 7,1 mi	0%
SES Olinda - 2ª Etapa Útil	Em andamento	R\$ 6,9 mi	49%
Poços RMR - 1 - Infraestrutura civil para o Poço. 1.22-OI em Rio Doce / Olinda	Em andamento	R\$ 4,2 mi	34%
Poços RMR - 1 - Infraestrutura civil para o Poço. 4.16-OI em Jardim Brasil, Olinda	Em andamento	R\$ 4,1 mi	21%
Poços RMR - 1 - Infraestrutura civil para o Poço. 3.10-OI em Bonsucesso, Olinda	Em andamento	R\$ 3,9 mi	21%
Poços RMR - 1 - Infraestrutura civil para o Poço. 4.15-OI em Peixinhos / Olinda	Em andamento	R\$ 3,8 mi	21%
Poços RMR - 1 - Infraestrutura civil para o Poço. 1.23-OI em Jardim Atlântico / Olinda	Em andamento	R\$ 3,5 mi	34%
Poços RMR - 1 - Infraestrutura civil para o Poço. 5.16-OI em Ouro Preto, Olinda	Em andamento	R\$ 2,6 mi	34%
Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água	Concluído	R\$ 2,0 mi	100%
Retrofit Sistema Alto do Céu - Reativação de Stand-Pipe na adutora de Água Bruta de Monjope	Concluído	R\$ 1,6 mi	100%
Remanescente das obras para reforço do SAA Alto do Cajueiro	Em andamento	R\$ 1,5 mi	0%
Implantação do Sistema Adutor Arataca II (Complemento)	A licitar	R\$ 800.000	0%
Implantação de rede distribuição para abastecimento da Comunidade de Monte Alegre	Concluído	R\$ 635.000	100%
Recuperação e Reforço Estrutural do Reservatório Elevado Peixinhos - Olinda	Concluído	R\$ 522.998	100%
Implantação de rede para o Residencial Bajado, Passarinho	Concluído	R\$ 26.800	100%