

## Extrato Municipal - Custódia

Gerado em 28/07/2026 17:08. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

### Custódia

|                       |       |                                        |
|-----------------------|-------|----------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 3.959 | 67 aglomerados rurais.                 |
| Infraestrutura direta | 2     | Lacuna estimada: 65.                   |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem. |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 9          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 6          |
| Pocos IPA                       | 3          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 11         |

| Instituicao | Resumo                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 obras; R\$ 31,0 mi; fase predominante: Concluídas |
| SDA         | 0 PAD; 6 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas               |
| IPA         | 3 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP          |
| SRHS        | 9 Barragens                                         |

Todas as obras Compesa

| Obra                                                             | Status       | Valor       | Exec. |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| Implantação da Adutora de Moxotó para Custódia                   | Concluído    | R\$ 19,8 mi | 100%  |
| Implantação - SAA Samambaia                                      | Em andamento | R\$ 19,0 mi | 91%   |
| Conclusão do SAA Rio da Barra - Sertânia (PISF)                  | Concluído    | R\$ 2,4 mi  | 100%  |
| Implantação da rede de Água da Vila Peru e do DNOCS              | Concluído    | R\$ 744.915 | 100%  |
| Implantação de rede distribuidora de água na parte alta da Cohab | Concluído    | R\$ 75.973  | 100%  |