


Extrato Municipal - Camaragibe

Gerado em 29/07/2026 05:49. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Camaragibe

Mapa do município



População aglomerada	0	0 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 0.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	3
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	3
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	19 obras; R\$ 179,3 mi; fase predominante: Concluídas
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	3 Barragens; 3 Outorgas superficiais

Todas as obras Compesa

Obra	Status	Valor	Exec.
SAA Tapacurá - Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá	A licitar	R\$ 169,3 mi	0%
Ampliação do Sistema Produtor de Moreno e Jaboatão dos Guararapes a partir da Barragem de Engen	A licitar	R\$ 86,8 mi	0%
SAA da Nova Escola de Formação de Sargentos do Exército	A licitar	R\$ 61,4 mi	0%
Implantação do Novo Sistema Adutor de Camaragibe a partir da EEAT Viana	Em andamento	R\$ 30,0 mi	68%
SAA Tapacurá - Retrofit dos filtros da ETA Castelo Branco	Em andamento	R\$ 13,9 mi	0%
Complementação da Adutora de Tabatinga	Concluído	R\$ 8,3 mi	100%
Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água	Concluído	R\$ 711.354	100%
Assentamento de 3.000m de rede para melhoria no abastecimento e redução de perdas na comunidade	Concluído	R\$ 228.201	100%
Assentamento de 372m de rede para melhoria no abastecimento	Concluído	R\$ 61.158	100%
Substituição de Rede de 500mm com vazamento	Concluído	R\$ 44.736	100%
Assentamento de 90m de rede para melhoria no abastecimento	Concluído	R\$ 26.969	100%
Substituição de 200m de rede aparente e com vazamentos frequentes	Concluído	R\$ 24.204	100%
Substituição de 280m rede aparente e com vazamentos frequentes	Concluído	R\$ 21.144	100%
Substituição de 205m de rede que estavam aparente	Concluído	R\$ 18.771	100%
Assentamento de 150m rede para melhoria no abastecimento	Concluído	R\$ 17.301	100%
Substituição de 270m rede aparente e com vazamentos frequentes	Concluído	R\$ 15.701	100%
Substituição de 130m rede aparente e com vazamentos frequentes	Concluído	R\$ 14.836	100%
Substituição de 54m rede que estava com vazamento sob as casas	Concluído	R\$ 11.763	100%
Substituição de 90m rede aparente e com vazamentos frequentes	Concluído	R\$ 7.964	100%