


Extrato Municipal - Recife

Gerado em 29/07/2026 12:22. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Recife

Mapa do município



População aglomerada	0	0 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	5	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	0
Outorgas subterrâneas	5
Outorgas superficiais	3
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	2

Instituição	Resumo
Compesa	128 obras; 6 projetos KML; R\$ 981,0 mi; fase predominante: Concluídas
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	5 Outorgas subterrâneas; 3 Outorgas superficiais

Todas as obras Compesa

Obra	Status	Valor	Exec.
SES Peixinhos (2ª Etapa Parcial)	Em andamento	R\$ 340,0 mi	0%
SES Várzea (1ª Etapa útil - SES Camaragibe)	A iniciar	R\$ 257,0 mi	0%
SAA Tapacurá - Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá	A licitar	R\$ 169,3 mi	0%
Ampliação do Sistema Produtor de Moreno e Jaboatão dos Guararapes a partir da Barragem de Engen	A licitar	R\$ 86,8 mi	0%
Implantação do SES Boa Viagem / Pina	Em andamento	R\$ 74,5 mi	9%
SES Setúbal	Em licitação	R\$ 60,5 mi	0%
SES Cabanga - 2ª Etapa Útil (Pina, Mustardinha, Afogados, San Martin e Prado)	Concluído	R\$ 60,0 mi	0%
Conclusão da Adutora do Ibura	A retomar	R\$ 51,4 mi	91%
Ampliação do SAA dos Morros da Zona Norte	Em andamento	R\$ 47,5 mi	0%
Requalificação da Estação de Tratamento de Efluentes Pirapama	A licitar	R\$ 43,2 mi	0%
Complementação Duplicação da Alça Norte - Grandes Anéis Lote VI	Em andamento	R\$ 35,2 mi	0%
SES Cabanga - 2ª Etapa Útil (Bongi e Mustardinha)	A iniciar	R\$ 26,0 mi	0%
SES Cabanga - SES Entra Apulso	Em andamento	R\$ 26,0 mi	0%
SES EEX-04 (Relocação EE TCE)	A iniciar	R\$ 21,0 mi	0%
SES Cordeiro (Rede Coletora Bacia 41A)	A iniciar	R\$ 17,9 mi	0%
SAA Tapacurá - Retrofit dos filtros da ETA Castelo Branco	Em andamento	R\$ 13,9 mi	0%
Remanejamento de trechos de adutora DN 400 e 500mm e requalificação da EEAB Caixa D'água à ETA	A licitar	R\$ 13,4 mi	0%
Poços RMR - 5 - Entrega dos poços Córrego do Tiro IV, V e VI e Córrego da Fortuna I e II, em Re	Em andamento	R\$ 13,0 mi	0%
SAA Pirapama - Retrofit da ETA Pirapama	Em andamento	R\$ 11,7 mi	84%
Funcionalidade da 1ª etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Cabanga	Concluído	R\$ 10,0 mi	100%
Recuperação da Linha de Recalque do SES do Teatro Santa Isabel	Concluído	R\$ 10,0 mi	100%
Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água	Concluído	R\$ 7,2 mi	100%
SES Imbiribeira (Obra complementar)	A iniciar	R\$ 7,0 mi	0%
Reforço Estrutural do Centro de Reservação do Alto da Esperança	Concluído	R\$ 5,0 mi	100%
SES Encanta Moça (Execução de Sistema de Esgotamento Sanitário do Parque Aero clube - Pina)	Concluído	R\$ 3,7 mi	100%
SAA Pirapama - Aquisição e Instalação do Eletrocentro - EEAB Pirapama	A licitar	R\$ 3,6 mi	0%
SAA Pirapama - Retrofit da Estação Elevatória - EEAB Pirapama	Em andamento	R\$ 3,6 mi	0%
SES Dois Unidos (Complementação EEE da UE-03)	A iniciar	R\$ 3,0 mi	0%
Implantação da Rede de Distribuição de Água do Bairro Novo Recife - Lote II	Concluído	R\$ 2,5 mi	100%
Retrofit Sistema Alto do Céu - Reativação de Stand-Pipe na adutora de Água Bruta de Monjope	Concluído	R\$ 1,6 mi	100%
Implantação de linha de reforço a partir da adutora do Bairro Novo Recife - bairros Pina e Bras	Concluído	R\$ 1,3 mi	100%
Poços RMR - 1- Poço em Bomba do Hemetério (Poço Jacyara 2)	Em andamento	R\$ 1,3 mi	86%

Obra	Status	Valor	Exec.
Implantação das Válvulas Redutoras de Pressão dos Distritos 22A, 22B e 44A da GNM Centro	Concluído	R\$ 776.960	100%
Retrofit Sistema Alto do Céu - Contenção de encosta próximo ao stand pipe da adutora de Monjope	Concluído	R\$ 674.569	100%
Substituição de rede para melhoria do abastecimento da Comunidade de Brasília Teimosa	Concluído	R\$ 671.385	100%
Modernização da infraestrutura de rede de abastecimento de água da Comunidade da Horta	Concluído	R\$ 659.266	100%
Assentamento de 4.758m de rede para melhoria no abastecimento e redução de perdas de comunidade	Concluído	R\$ 521.333	100%
Substituição de rede para melhoria do abastecimento da Comunidade do Bode	Concluído	R\$ 466.389	100%
Melhoria de abastecimento de água do Conjunto Habitacional do Cordeiro/Hospital Veterinário do	Concluído	R\$ 387.862	100%
Reinauguração Loja Largo da Paz	Concluído	R\$ 350.000	100%
Instalação de medidores de vazão nos distritos da GNM Centro	Concluído	R\$ 339.457	100%
Adutora Bola na Rede	Concluído	R\$ 188.109	100%
Substituição de 1.020m de rede devido a vazamentos frequentes em 5 ruas	Concluído	R\$ 125.541	100%
Substituição de rede de distribuição da rua Odilon Araújo, Iputinga	Concluído	R\$ 94.114	100%
Substituição de rede de distribuição de água DN 100mm na rua Jayme Loyo, Casa Forte	Concluído	R\$ 59.571	100%
Rebaixamento de redes de distribuição de 100 e 60mm na rua rio Botafogo, Bola na Rede	Concluído	R\$ 58.724	100%
Substituição de rede, dentro do imóvel, na rua Hidelbrando de Vasconcelos, Dois Unidos	Concluído	R\$ 54.619	100%
Substituição de 150m de rede com vazamento em barreira	Concluído	R\$ 52.027	100%
Substituição de 183m de rede devido vazamentos frequentes	Concluído	R\$ 49.001	100%
Substituição de trecho de rede de distribuição DN 400mm na rua Erundina de Negreiros, Córrego d	Concluído	R\$ 48.785	100%
Substituição de trecho de rede de distribuição DN 400mm na rua Erundina de Negreiros, Córrego d	Concluído	R\$ 48.677	100%
Remanejamento de rede de distribuição DN 60mm, na Rua Alvares Pires, Cordeiro	Concluído	R\$ 45.479	100%
Substituição de 200m de rede devido vazamento sob os imóveis	Concluído	R\$ 35.825	100%
Remanejamento de rede de distribuição da rua Santana de Mangueira - Iputinga	Concluído	R\$ 35.627	100%
Remanejamento de rede de distribuição de água DN 63mm na Rua Morro da Conceição	Concluído	R\$ 34.299	100%
Substituição de rede de distribuição de água DN 100mm para 2 redes de 63mm, devido a estouramen	Concluído	R\$ 34.128	100%
Substituição de rede de distribuição de água DN 100mm na rua Padre Antônio Lagrecia - Iputinga	Concluído	R\$ 33.704	100%
Substituição de 384m de rede devido vazamentos frequentes	Concluído	R\$ 33.524	100%
Instalação de ramal para a ecoestação, av da Recuperação - Córrego do Jenipapo	Concluído	R\$ 32.393	100%

Obra	Status	Valor	Exec.
Construção de bloco de ancoragem na rede DN 500mm, no Vasco da Gama	Concluído	R\$ 29.684	100%
Remanejamento e substituição de rede de distribuição de água DN 32 mm para DN 63 mm – Rua Córre	Concluído	R\$ 29.144	100%
Implantação de rede de água DN 100mm na rua dos Anjos, Água Fria	Concluído	R\$ 26.820	100%
Assentamento de rede para instalação de ramal, na Rua Prof. José dos Anjos, Arruda	Concluído	R\$ 26.366	100%
Substituição de 232m de rede devido vazamentos frequentes	Concluído	R\$ 26.113	100%
Substituição de 228m de rede devido vazamentos frequentes	Concluído	R\$ 24.440	100%
Substituição de rede de distribuição DN 32 rua alto José Idalino	Concluído	R\$ 24.228	100%
Substituição de 108m rede devido vazamentos frequentes	Concluído	R\$ 24.021	100%
Substituição de rede de distribuição de 50mm para 63 e 32mm na rua Vargem Linda, Passarinho	Concluído	R\$ 23.355	100%
Substituição de rede de distribuição DN 100mm na rua Prof José dos Anjos, Mangabeira	Concluído	R\$ 22.059	100%
Substituição de rede de distribuição DN 60mm, na rua Cassilândia, Várzea	Concluído	R\$ 19.047	100%
Substituição de rede de distribuição de água DN 100mm para 2 redes de 63mm, devido a estouramen	Concluído	R\$ 15.417	100%
Capeamento de rede de distribuição na avenida Norte e canal do Arruda	Concluído	R\$ 15.305	100%
Substituição de rede de distribuição DN 32, na rua Erundina de Negreiros	Concluído	R\$ 14.924	100%
Interligação de rede de distribuição do poço à comunidade Bola na Rede, Guabiraba	Concluído	R\$ 14.706	100%
Substituição de 150m de rede que estava com vazamento sob as casas	Concluído	R\$ 14.648	100%
Remanejamento de rede de distribuição de água DN 150mm, na rua Prof. Joaquim Cavalcanti, Iputin	Concluído	R\$ 14.431	100%
Assentamento de 66m rede	Concluído	R\$ 14.206	100%
Interligação de rede na estrada das Ubaías	Concluído	R\$ 13.741	100%
Substituição de 256m de rede devido vazamentos frequentes	Concluído	R\$ 13.479	100%
Assentamento de rede de distribuição dn 63mm da rua Piauí, Poço da Panela	Concluído	R\$ 13.432	100%
Substituição de trecho de rede de distribuição na rua Cosme Bezerra com a rua Bom Pastor	Concluído	R\$ 13.411	100%
Adequação da descarga de Dois Irmãos	Concluído	R\$ 13.383	100%
Substituição de rede de distribuição DN 75mm da Rua Antônio Nogueira, Várzea	Concluído	R\$ 13.144	100%
Remanejamento de rede de distribuição DN 20mm na Rua Piraju, Nova Descoberta	Concluído	R\$ 13.027	100%
Rebaixamento de rede de distribuição de água na rua Dois de Fevereiro, Vasco da Gama	Concluído	R\$ 12.938	100%
Substituição de 132m de rede devido vazamentos frequentes	Concluído	R\$ 12.567	100%
Remanejamento de rede de distribuição na rua Divisópolis, Dois Unidos	Concluído	R\$ 11.099	100%
Remanejamento de rede de distribuição 63mm na Rua Maria Estevão, Dois Unidos	Concluído	R\$ 10.765	100%

Obra	Status	Valor	Exec.
Assentamento de rede de distribuição de água DN 32 mm, na rua Ayrton Sena, Macaxeira	Concluído	R\$ 10.541	100%
Substituição de 108m rede	Concluído	R\$ 10.243	100%
Substituição de 212m de rede devido a vazamentos frequentes	Concluído	R\$ 9.867	100%
Substituição de rede de 75mm na rua Capilé, Campos Grande	Concluído	R\$ 8.817	100%
Substituição de rede de distribuição DN 32, na rua Monsenhor Viana, Dois Unidos	Concluído	R\$ 7.721	100%
Substituição de trecho de rede de distribuição na avenida Camarões, Iputinga	Concluído	R\$ 7.132	100%
Substituição de rede de distribuição na rua Pedro Toledo	Concluído	R\$ 6.840	100%
Substituição de rede de distribuição de água na rua Prudente de Moraes, Campo Grande	Concluído	R\$ 6.774	100%
Assentamento e interligação de rede DN 200 mm - reservatório Esperança	Concluído	R\$ 6.508	100%
Substituição de rede de distribuição DN 100mm da rua Pedro Ernesto, Várzea	Concluído	R\$ 6.419	100%
Remanejamento de rede de distribuição de água na rua Senador Firmino, Brejo da Guabiraba	Concluído	R\$ 6.197	100%
Remanejamento de rede de distribuição ND 32mm na rua Ester, Macaxeira	Concluído	R\$ 5.957	100%
Substituição de rede de distribuição DN 100 na rua Claudio Brotherhood	Concluído	R\$ 5.768	100%
Capeamento de rede de distribuição DN 500mm na rua Lopo Garro, Engenho do Meio	Concluído	R\$ 5.706	100%
Substituição de rede de distribuição dn 32mm na subida Olho d'água, Nova Descoberta	Concluído	R\$ 5.680	100%
Substituição de rede de distribuição de água, DN 32mm da rua Mira Santa	Concluído	R\$ 5.647	100%
Substituição de 100m de rede devido vazamentos frequentes	Concluído	R\$ 5.472	100%
Readequação da caixa da válvula de manobra central de progresso, na rua Alto Santa Luzia, Macax	Concluído	R\$ 5.277	100%
Adequação de caixa de registro de manobra DN 300mm na rua Vasco da Gama	Concluído	R\$ 5.187	100%
Instalação de registros de manobra nas ruas Ergas Muniz e Manoel Lopes, Água Fria	Concluído	R\$ 5.168	100%
Interligação de rede de distribuição na estrada da Mumbeca, Bola na Rede	Concluído	R\$ 5.160	100%
Substituição de rede na rua Izaltino Lobo - Linha do Tiro	Concluído	R\$ 4.653	100%
Assentamento e interligação de rede DN 200 mm - reservatório Santa Tereza	Concluído	R\$ 4.636	100%
Implantação de rede de distribuição de água DN 32mm na rua Alto do Venâncio, Córrego do Jenipap	Concluído	R\$ 4.614	100%
Remanejamento de rede de distribuição de água DN 100 mm - Rua Córrego da Areia, Nova Descoberta	Concluído	R\$ 4.349	100%
Remanejamento de rede de distribuição de água DN 63 na rua Córrego do Leôncio, Nova Descoberta	Concluído	R\$ 4.238	100%
Implantação de rede de distribuição de água DN 32mm na 2 Travessa Ijuí, Torrões	Concluído	R\$ 4.123	100%
Implantação de rede DN 50mm na rua da Vitória - Passarinho	Concluído	R\$ 4.018	100%
Remanejamento de rede de distribuição de água DN 63mm, na Rua Alto do Bom Jesus, Sítio dos Pint	Concluído	R\$ 3.942	100%

Obra	Status	Valor	Exec.
Substituição de rede de distribuição DN 32mm da 2ª travessa Bela Vista	Concluído	R\$ 3.491	100%
Remanejamento de rede de distribuição de água na rua Euxinita, Nova Descoberta	Concluído	R\$ 3.451	100%
Implantação de ramal de água para o Hospital Correia Picanço	Concluído	R\$ 3.131	100%
Substituição de registro de manobra na rua Vasco da Gama	Concluído	R\$ 3.112	100%
Substituição de rede para regularização de abastecimento	Concluído	R\$ 2.688	100%
Substituição de rede de distribuição DN 75 rua Diogenes Sampaio	Concluído	R\$ 2.563	100%
Substituição de rede de distribuição DN 32 subida do Joaquim	Concluído	R\$ 2.513	100%
Remanejamento de rede de distribuição de água DN 75mm na Estrada do Morro da Conceição	Concluído	R\$ 2.494	100%
Substituição de registro no reservatório de Santa Tereza	Concluído	R\$ 1.578	100%
Substituição de rede de distribuição de água DN 63mm a Rua Alto do Maracanã	Concluído	R\$ 1.540	100%
Remanejamento de rede de distribuição DN 32mm na rua Assunção, Vasco da Gama	Concluído	R\$ 1.359	100%