


Extrato Municipal - Lajedo

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Lajedo

Mapa do município



População aglomerada	2.756	10 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 10. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	0
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	7 iniciativas; 6 projetos KML; R\$ 136,5 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 116 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	Sem registros SRHS nas bases pontuais.

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	7
Concluídas	4
Em execucao	0
Planejadas	3
Investimento municipal	R\$ 136,5 mi
Investimento ativo	R\$ 132,6 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Melhoria da ETA São Jacques. Data: 2026-08-01; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	17.1%
Areas publicadas	22
Abastecimento continuo	1
Areas em rodizio	21
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Abastecimento parcial: 4 dias no mes | Abastecimento parcial: 3 dias no mes | Abastecimento parcial: 7 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0008	Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste Lote 5D - São Bento do Una / Lajed	A iniciar	0%	Emitir ordem de serviço 2026-08-20	R\$ 113,1 mi
GPI0123	Programa ETAs de Ultrafiltração - ETA Lajedo 100 L/s	A iniciar	17%	Emitir ordem de serviço 2026-08-01	R\$ 16,7 mi
GPI0214	Melhoria da ETA São Jacques	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-08-01	R\$ 2,8 mi
GPI0369	Usinas Fotovoltaicas para Beneficiar Unidades Consumidoras Compesa – Lajedo e Be	Concluído	100%	- 2025-10-31	R\$ 2,6 mi
GPI0350	Recuperação Estrutural e de Instrumentação da Barragem Pau Ferro	Concluído	100%	- 2026-03-30	R\$ 735.136
GPI0581	Implantação do SAA no Sítio Riacho Dantas	Concluído	100%	- 2024-04-29	R\$ 350.000

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0599	Laboratório Belo Jardim	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 264.835

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.