


Extrato Municipal - Bezerros

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Bezerros

Mapa do município



Populacao aglomerada	1.814	8 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	2	Lacuna estimada: 6. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada.
Decreto de estiagem	Nao	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	2
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	2
Outorgas subterraneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituicao	Resumo
Compesa	15 iniciativas; 13 projetos KML; R\$ 265,0 mi atribuidos ao municipio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	2 Pocos comunitarios; 2 Barragens

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	15
Concluídas	6
Em execucao	2
Planejadas	7
Investimento municipal	R\$ 265,0 mi
Investimento ativo	R\$ 191,3 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Adequação da adutora de Jucazinho, que abastece Bezerros, sentido Tramo Sul (inversão), com água de Serro Azul. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0003	Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 5B (Caruaru - Gravatá)	Em andamento	74%	Concluir obra 2026-12-07	R\$ 70,0 mi
GPI0076	Implantação do SES Bezerros - Complementação	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-09-03	R\$ 65,9 mi
GPI0029	Conclusão Adutora de Serro Azul	Concluído	100%	- 2026-04-30	R\$ 65,3 mi
GPI0077	Implantação do SAA Sapucarana e Encruzilhada de São João	Em licitação	0%	Emitir ordem de serviço 2026-11-12	R\$ 24,7 mi
GPI0136	Ampliação de 3,6 km da Adutora de Jucazinho - Caruaru e Cumaru	Em andamento	0%	Concluir obra 2027-06-01	R\$ 9,3 mi
GPI0264	Requalificação do Sistema Produtor Jucazinho	A licitar	0%	Publicar edital 2026-09-30	R\$ 7,7 mi
GPI0266	Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior (Agreste e Matas)	A licitar	0%	Publicar edital 2026-09-30	R\$ 5,6 mi
GPI0081	Ampliação do SAA Bezerros	A elaborar projeto	0%	Publicar edital de licitação 2027-02-01	R\$ 4,0 mi
GPI0369	Usinas Fotovoltaicas para Beneficiar Unidades Consumidoras Compesa – Lajedo e Be	Concluído	100%	- 2025-10-31	R\$ 4,0 mi
GPI0365	Inversão de Jucazinho Tramo Sul (Cumaru-Passira) - Substituição de 1.100 metros	Concluído	100%	- 2025-11-19	R\$ 2,7 mi
GPI0198	Adequação da adutora de Jucazinho, que abastece Bezerros, sentido Tramo Sul (inv	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-28	R\$ 2,5 mi
GPI0286	Recuperação da barragem Serro Azul + implantação do plano de emergência	A licitar	0%	- 2028-04-28	R\$ 1,7 mi
GPI0347	Integração do Abastecimento de Encruzilhada de São João à Adutora do Agreste	Concluído	100%	- 2026-07-30	R\$ 700.000
GPI0444	Interligação Adutora do Agreste a Jucazinho (Trecho Urbano de Caruaru)	Concluído	100%	- 2025-04-06	R\$ 576.056
GPI0192	Adequação da ETA Bezerros para recebimento da Adutora de Serro Azul / Agreste	Concluído	100%	- 2026-05-12	R\$ 427.684

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.