


Extrato Municipal - Bonito

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Bonito

Mapa do município



População aglomerada	1.457	7 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 7. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	15
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	4
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	7 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 140,5 mi atribuídos ao município
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	15 Barragens; 4 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	7
Concluídas	3
Em execucao	1
Planejadas	3
Investimento municipal	R\$ 140,5 mi
Investimento ativo	R\$ 98,7 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Programa ETAs de Ultrafiltração - Ampliação do Sistema Adutor de Bonito. Data: 2026-11-23; execucao: 4%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0029	Conclusão Adutora de Serro Azul	Concluído	100%	- 2026-04-30	R\$ 38,1 mi
GPI0719	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 06	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2027-07-01	R\$ 33,2 mi
GPI0710	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 24,9 mi
GPI0116	Programa ETAs de Ultrafiltração - Ampliação do Sistema Adutor de Bonito	Em andamento	4%	Concluir obra 2026-11-23	R\$ 21,9 mi
GPI0709	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 18,6 mi
GPI0474	Implantação e melhoria da rede de distribuição da cidade de Bonito	Concluído	100%	- 2025-01-31	R\$ 3,3 mi
GPI0551	Melhoria e Ampliação do Sistema Produtor de Alto Bonito - ETA Alto Bonito	Concluído	100%	- 2024-08-30	R\$ 398.557

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.