


Extrato Municipal - Limoeiro

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Limoeiro

Mapa do município



População aglomerada	3.747	13 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	5	Lacuna estimada: 8. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	1
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	12
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	6 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 90,5 mi atribuídos ao município
SDA	1 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 150 cisternas
IPA	12 pocos; 5 instalados; 3 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Barragens; 1 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	6
Concluídas	3
Em execucao	1
Planejadas	2
Investimento municipal	R\$ 90,5 mi
Investimento ativo	R\$ 89,4 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Programa de ETAs de Ultrafiltração - 50 L/s - Ampliação da produção de água tratada no município do Limoeiro. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0279	Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de	A fazer	0%	Emitir Ordem de Serviço (Obra) 2027-07-02	R\$ 63,2 mi
GPI0135	Programa de ETAs de Ultrafiltração - 50 L/s - Ampliação da produção de água trat	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-28	R\$ 16,7 mi
GPI0207	Implantação de desvio da Adutora de Água Bruta entre as Estações Elevatórias - E	Em andamento	70%	Concluir obra 2026-11-30	R\$ 9,5 mi
GPI0472	Substituição de trecho da Adutora de Bizarra	Concluído	100%	- 2025-01-31	R\$ 800.000
GPI0471	Interligação nas redes de distribuição do PRORED	Concluído	100%	- 2025-02-01	R\$ 150.000
GPI0532	Convênio com a prefeitura - Substituição da Adutora Serra Maúma - Limoeiro	Concluído	100%	- 2024-10-09	R\$ 77.123

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.