


Extrato Municipal - Passira

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Passira

Mapa do município



População aglomerada	5.376	21 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 21. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	0
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	10 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 78,2 mi atribuídos ao município
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	Sem registros SRHS nas bases pontuais.

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	10
Concluídas	3
Em execucao	1
Planejadas	6
Investimento municipal	R\$ 78,2 mi
Investimento ativo	R\$ 73,8 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Adequação da adutora de Jucazinho, que abastece Bezerros, sentido Tramo Sul (inversão), com água de Serro Azul. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0705	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Caruaru e Salgadinho	A licitar	0%	Relicitar projeto 2026-08-30	R\$ 39,0 mi
GPI0710	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 12,4 mi
GPI0709	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 9,3 mi
GPI0120	Programa ETAs de Ultrafiltração - Implantação da ETA Cumarú	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-30	R\$ 7,5 mi
GPI0484	Usinas Fotovoltaicas para Beneficiar Unidades Consumidoras Compesa – Passira: Fr	Concluído	100%	- 2024-12-31	R\$ 3,1 mi
GPI0136	Ampliação de 3,6 km da Adutora de Jucazinho - Caruaru e Cumarú	Em andamento	0%	Concluir obra 2027-06-01	R\$ 2,7 mi
GPI0264	Requalificação do Sistema Produtor Jucazinho	A licitar	0%	Publicar edital 2026-09-30	R\$ 2,2 mi
GPI0365	Inversão de Jucazinho Tramo Sul (Cumarú-Passira) - Substituição de 1.100 metros	Concluído	100%	- 2025-11-19	R\$ 792.870
GPI0198	Adequação da adutora de Jucazinho, que abastece Bezerros, sentido Tramo Sul (inv	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-28	R\$ 719.392
GPI0361	Ampliação e adequação do SAA Passira para atendimento da Comunidade Branca de Ne	Concluído	100%	- 2025-12-10	R\$ 460.439

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.