


Extrato Municipal - Santa Cruz Do Capibaribe

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao municipio.

Santa Cruz Do Capibaribe

Mapa do municipio



Populacao aglomerada	612	5 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 5. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	4
Outorgas subterraneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituicao	Resumo
Compesa	11 iniciativas; 8 projetos KML; R\$ 190,3 mi atribuidos ao municipio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 60 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	4 Barragens

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	11
Concluídas	2
Em execucao	3
Planejadas	6
Investimento municipal	R\$ 190,3 mi
Investimento ativo	R\$ 138,1 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Melhoria e Ampliação do SAA Santa Cruz do Capibaribe. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0002	Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste Lote 4B ETA Salgado (Caruaru) a Sa	Em andamento	79%	Concluir obra 2026-12-30	R\$ 82,6 mi
GPI0494	Adutora do Alto Capibaribe - 1ª etapa	Concluído	100%	- 2024-12-20	R\$ 46,4 mi
GPI0206	Implantação da Adutora de Pedra Branca e Adequação do SAA Santa Cruz do Capibari	Em andamento	6%	Concluir obra 2027-05-02	R\$ 14,6 mi
GPI0222	Melhoria e Ampliação do SAA Santa Cruz do Capibaribe (Tabocas)	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-09-30	R\$ 13,7 mi
GPI0183	Estação de Tratamento de Água de 200 L/s para Santa Cruz do Capibaribe	Em andamento	100%	- 2026-08-30	R\$ 8,9 mi
GPI0266	Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior (Agreste e Matas)	A licitar	0%	Publicar edital 2026-09-30	R\$ 7,4 mi
GPI0411	Ampliação e readequação do SAA de Jataúba	Concluído	100%	- 2025-06-30	R\$ 5,9 mi
GPI0248	Melhoria e Ampliação do SAA Santa Cruz do Capibaribe	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-28	R\$ 4,5 mi
GPI0203	Melhoria e ampliação da ETA Machado	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-31	R\$ 2,5 mi
GPI0286	Recuperação da barragem Serro Azul + implantação do plano de emergência	A licitar	0%	- 2028-04-28	R\$ 2,3 mi
GPI0215	Adequação da ETA Poço Fundo 1 - Santa Cruz do Capibaribe	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-31	R\$ 1,5 mi

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.