


Extrato Municipal - Surubim

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Surubim

Mapa do município



População aglomerada	5.321	22 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	2	Lacuna estimada: 20. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	3
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	4
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	6 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 223,8 mi atribuídos ao município
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	5 pocos; 2 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	3 Barragens

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	6
Concluídas	0
Em execução	1
Planejadas	5
Investimento municipal	R\$ 223,8 mi
Investimento ativo	R\$ 223,8 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restrição explícita

Próxima etapa: Relicitar projeto - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Toritama-Casinhas. Data: 2026-08-30; execução: 0%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Próxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0707	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Toritama-Casinhas	A licitar	0%	Relicitar projeto 2026-08-30	R\$ 120,6 mi
GPI0710	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 44,7 mi
GPI0709	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 33,4 mi
GPI0111	Programa ETAs de Ultrafiltração - Aquisição de 2 ETAs Jucazinho - 100 L/s	A iniciar	0%	Recebimento da ETA 2027-04-30	R\$ 16,0 mi
GPI0264	Requalificação do Sistema Produtor Jucazinho	A licitar	0%	Publicar edital 2026-09-30	R\$ 8,0 mi
GPI0212	Recuperação e/ou Reforço Estrutural da EEAT 8 do Sistema Adutor de Jucazinho	Em andamento	3%	Concluir obra 2027-02-18	R\$ 1,1 mi

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.