

# Extrato Municipal - Taquaritinga Do Norte

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

## Taquaritinga Do Norte

Mapa do município



|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| População aglomerada  | 3.051 | 17 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 17. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 3          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 8 iniciativas; 8 projetos KML; R\$ 48,6 mi atribuídos ao município |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                              |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                          |
| SRHS        | 4 Barragens; 3 Outorgas superficiais                               |

#### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 8                                       |
| Concluídas             | 2                                       |
| Em execução            | 2                                       |
| Planejadas             | 4                                       |
| Investimento municipal | R\$ 48,6 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 40,7 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restrição explícita |

Próxima etapa: Prazo de conclusão - Estação de Tratamento de Água de 200 L/s para Santa Cruz do Capibaribe. Data: 2026-08-30; execução: 100%.

#### Todas as iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Próxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0706 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Vertentes-Taquaritinga do Norte | A licitar    | 0%    | Relicitar projeto   2026-08-30            | R\$ 20,0 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo   | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 9,5 mi      |
| GPI0028 | Adutora do Alto Capibaribe - 2ª Etapa                                            | Concluído    | 100%  | -   2026-06-26                            | R\$ 7,7 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d  | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 7,1 mi      |
| GPI0002 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste Lote 4B ETA Salgado (Caruaru) a Sa | Em andamento | 79%   | Concluir obra   2026-12-30                | R\$ 1,8 mi      |
| GPI0183 | Estação de Tratamento de Água de 200 L/s para Santa Cruz do Capibaribe           | Em andamento | 100%  | -   2026-08-30                            | R\$ 1,5 mi      |
| GPI0222 | Melhoria e Ampliação do SAA Santa Cruz do Capibaribe (Tabocas)                   | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-09-30      | R\$ 831.050     |
| GPI0372 | Substituição de rede de distribuição e ramais no centro de Taquaritinga do Norte | Concluído    | 100%  | -   2025-10-29                            | R\$ 165.749     |

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.