


Extrato Municipal - Limoeiro

Gerado em 29/07/2026 06:00. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Limoeiro

Mapa do município



População aglomerada	3.747	13 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	5	Lacuna estimada: 8. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	1
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	12
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	6 obras; R\$ 59,3 mi; fase predominante: Concluídas
SDA	1 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 150 cisternas
IPA	12 pocos; 5 instalados; 3 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Barragens; 1 Outorgas superficiais

Todas as obras Compesa

Obra	Status	Valor	Exec.
Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de Carpina	A fazer	R\$ 320,0 mi	0%
Programa de ETAs de Ultrafiltração - 50 L/s - Ampliação da produção de água tratada no municípi	A licitar	R\$ 16,7 mi	0%
Implantação de desvio da Adutora de Água Bruta entre as Estações Elevatórias - EEAB Limoeiro I	Em andamento	R\$ 9,5 mi	70%
Substituição de trecho da Adutora de Bizarra	Concluído	R\$ 800.000	100%
Interligação nas redes de distribuição do PRORED	Concluído	R\$ 150.000	100%
Convênio com a prefeitura - Substituição da Adutora Serra Maúma - Limoeiro	Concluído	R\$ 77.123	100%