


Extrato Municipal - Custódia

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Custódia

Mapa do município



População aglomerada	3.959	67 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	2	Lacuna estimada: 65. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	9
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	6
Pocos IPA	3
Barreiros IPA georreferenciados	11

Instituição	Resumo
Compesa	5 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 32,1 mi atribuídos ao município
SDA	0 PAD; 6 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	3 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP
SRHS	9 Barragens

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	5
Concluídas	4
Em execucao	1
Planejadas	0
Investimento municipal	R\$ 32,1 mi
Investimento ativo	R\$ 19,0 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Implantação - SAA Samambaia. Data: 2026-09-03; execucao: 91%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0033	Implantação - SAA Samambaia	Em andamento	91%	Concluir obra 2026-09-03	R\$ 19,0 mi
GPI0604	Implantação da Adutora de Moxotó para Custódia	Concluído	100%	- 2023-10-09	R\$ 10,9 mi
GPI0610	Conclusão do SAA Rio da Barra - Sertânia (PISF)	Concluído	100%	- 2023-08-30	R\$ 1,3 mi
GPI0396	Implantação da rede de Água da Vila Peru e do DNOCS	Concluído	100%	- 2025-08-21	R\$ 744.915
GPI0465	Implantação de rede distribuidora de água na parte alta da Cohab	Concluído	100%	- 2025-02-21	R\$ 75.973

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.